

上海市教育委员会 2017 年度财政支出项目绩效评价结果

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市材料工程学校

项目名称	2017 年上海市材料工程学校维修经费项目
预算金额	289.17 万元
评价分值	92.48 分
评价结论	该项目在 2017 年利用暑假完成南教学楼绿化改造二期项目、教学楼宿舍楼内墙粉刷项目、运动场塑胶跑道修复工程-塑胶层修复项目和室外篮、排球场地塑胶更新修缮工程项目四个项目建设，项目一次验收合格率达 100%，项目全部在开学前完工，完工及时性为 100%。学校教师和学生对学校的修缮效果满意度高。但该项目的实施管理还存在不足之处，有待进一步提高。该项目评价得分为 92.48 分，项目绩效等级属于“优”。
主要绩效	<ol style="list-style-type: none">1、学校制定项目评审申报书，通过校务会讨论后决定当年实施项目，项目的实施为在校师生创造了良好的教育教学环境。2、该项目通过政府采购的方式，择优选择施工单位，为项目的顺利实施提供了基础保障。3、该项目工程验收程序规范，确保项目工程质量。
存在问题	项目管理和政府采购管理制度不够完善
整改建议	<ol style="list-style-type: none">1、建议学校对招标代理公司建立考核机制，确保政府采购的合规性。2、建议学校完善项目工程量变更审核机制，并严格执行。
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市青少年校外活动营地-东方绿舟

项目名称	2017 年度绿化养护项目
预算金额	600 万元
评价分值	88.56 分
评价结论	东方绿舟 2017 年绿化养护项目总体组织比较规范，项目目标完成情况总体良好，综合业绩较好，基本上实现了预期目标，完成了规定区域的林业养护工作，林木长势良好，提升了管理水平。该项目绩效进行客观评价，最终评分结果：总分为 88.56 分，绩效评级为“良”。
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 如期完成了规定区域的林木绿化养护工作； 2. 基本达到预期绿化养护标准； 3 项目实施期间考核结果良好。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目主管单位针对该项目的管理制度有待进一步完善； 2. 资金支付与项目实施考核结果匹配度不够；
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建议健全项目管理办法，完善监管沟通机制； 2. 建议项目主管单位将考核结果与资金支付紧密挂钩，提升考核结果重要性水平，以确保绿化养护质量与效果； 3. 项目主管单位需进一步加强对项目具体实施单位直接监督、考核等管理。
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海第二工业大学

项目名称	2017年高校学生海外学习实习项目和就业联动数据分析应用系统项目
预算金额	249.6万元
评价分值	91.95分
评价结论	海外学习项目2017年计划资助248名学生参加海外学习项目,实际资助196名学生。就业应用系统项目2017年通过政府采购方式,选取优质服务供应商,按时完成了项目的验收。项目管理规范,产出基本达标,实现了该项目的预期目标。但该项目还存在资助标准不够具体细化,项目相关数据未能得到有效利用等不足之处。
主要绩效	<p>1、海外实习项目依据有关政策文件实施,有助于拓展学生的国际视野,提升学生的竞争能力。为学生提供了多种国际文化背景下的海外学习机会,使更多的优秀学生能够获得拓展国际视野的机会,提升学生国际交往和竞争能力。</p> <p>2、就业应用系统项目依据学校十三五规划的要求实施,有助于提升学校信息化的建设水平。就业应用系统项目按时完成了项目的验收,完善大学就业管理和招聘服务工作业务系统,有效地解决招生就业工作中数据来源问题,实现了数据分析的有效利用,提升了学校信息化的建设水平。</p>
存在问题	<p>1、预算编制的依据不够充分。</p> <p>2、海外学习项目学生的资助标准的有待进一步细化。未明确规定海外学习项目不同类别项目内容具体的资助标准,不利于该项目细化预算编制及制定项目绩效目标。</p> <p>3、学校未能实现参加海外实习项目学生相关数据的有效利用,不利于项目的长远发展。</p>
整改建议	<p>1、建议学校在项目立项编制预算前,事先充分征询学校相关专业学生的意见,提高项目计划安排的科学性。</p> <p>2、建议学校进一步细化海外学习项目学生的资助标准</p> <p>3、建议学校加强对相关数据分析利用,为项目今后的发展提供指导帮助。</p>
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市第二轻工业学校

项目名称	2017年上海市第二轻工业学校办学设施建设项目
预算金额	313.93万元
评价分值	90.19分
评价结论	<p>该项目在2017年对老旧电教设施进行了更新，并添置了相关教学办公设备，优化师生学习环境，提升学校教学水平，项目政府采购完成率为100%，项目一次验收合格率达100%，项目完成及时性为100%。该项目的实施为学校教师提供了教学的硬件设施，激发了学生的学习兴趣，促进了学校教学质量的提升。但该项目的实施管理还存在不足之处，有待进一步提高。</p>
主要绩效	<p>该项目实施通过更新添置相关教学设备，优化师生学习环境，提升学校教学水平为学校教师提供了教学的硬件设施，激发了学生的学习兴趣，促进了学校教学质量的提升。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、财务核算不够细化； 2、合同管理和实施需进一步加强； 3、部分项目入库验收管理需进一步完善。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、建议学校完善财务核算方式，清晰准确地反映预算执行情况。 2、建议学校明确合同的履约方式，并严格按照合同执行。 3、建议学校严格按照规定办理入库验收手续。 4、建议学校完善长效管理机制。
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市工业技术学校

项目名称	数控开放实训中心运行经费-设备维修维护
预算金额	130 万元
评价分值	85 分
评价结论	评价组对工技校 2017 数控中心维保项目绩效进行客观评价，最终评分得分为 85 分，得分率为 85%，属于“良”。
主要绩效	通过项目的实施，提高了上海工业技术学校数控开放实训中心设备的完好率，实现了资源的合理配置，为上海工业技术学校的正常教育教学计划按期进行提供了切实的物质保障，为培养新时代高素质产业工人夯实了基础。
存在问题	1、预算申报时未进行评审 2、项目绩效未细化为具体绩效指标，也未进行量化
整改建议	1、形成书面的预算申报流程，将预算评审评审工作嵌入申报流程中规范管理，强化预算申报项目的项目目标及绩效的关联性。目前已委托具有专业胜任能力的第三方协助进行项目申报及评审； 2、申报项目时完整填报项目申报表，对项目构成、项目目标、责任处室、制度保障情况分别进行细化及量化，申报归口管理部门对于实施部门填写不完整的项目申报表予以退回要求重新填报。
整改情况	1、目前已委托具有专业胜任能力的第三方协助进行项目申报及评审； 2、目前已要求各部门完整详细填写项目申报表对于不符合要求的申报表予以退回。

绩效评价结果信息表

单位名称：华东政法大学

项目名称	上海高校示范马克思主义学院建设项目
预算金额	150 万元
评价分值	84.80 分
评价结论	项目与战略目标的适应性高；立项依据充分；但绩效目标的具体细化程度有待提高。预算执行率达到 100%；财务管理制度建立健全情况良好，资金使用情况有待改善，对资金使用情况检查，专项经费预决算对比，发现了存在实际资金支出范围超出预算支出内容等情况；保证项目实施的制度、措施基本按规定建立；制度、措施的科学性和合理性较好；项目管理制度执行情况良好。
主要绩效	师资队伍建设取得进展，学术科研方面 2017 年发表 30 篇以上 CSSCI 学术研究论文，成功申报省部级以上课题 4 项；出版专著 4 部。思想政治理论课教学方面：成功打造《法治中国》品牌课程，党风廉政建设责任制职责分工制度建立健全，积极进行媒体推广社会宣传，做大做强“切问近思”微信公众号。
存在问题	专项资金项目部分预算支出需发生变更时，未及时申请预算调整。
整改建议	<p>根据项目特点制定更为详细的预算支出计划，定期跟踪项目执行情况，及时调整项目预算，加强预算执行的力度。</p> <p>针对高层次人才引进，一方面学院通过加强青年教师培养，内部挖潜，培养高层次人才，另一方面积极推进马克思主义理论学科一级博士点申报，提高平台建设，同时争取学校政策和资金方面的支持，积极推进高层次人才引进。</p> <p>针对研究生海外学习经历方面，学院加强对学生的调研和学生情况了解，合理做好研究生海外学习经历的调整和规划。</p>
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海交通大学附属中学

项目名称	上海交通大学附属中学图书综合楼装修工程
预算金额	640 万元
评价分值	89 分
评价结论	该项目基本达到预期目标，拓展图书馆功能，在校园文化建设中发挥重要作用，评价等级为良。
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1、拓展图书馆功能，在校园文化建设中发挥重要作用。 2、提高学校图书馆藏书质量 3、提高图书文献的利用率 4、改善阅读环境，增强读者利用图书馆的意识
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、核算不够规范 2、工程资料档案归建不够集中 3、工程进度较计划偏慢
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、今后项目建设应加强建设项目的财务管理，严格按照财政相关规定执行，保证项目建设的规范性。 2、提高项目现场管理水平，明确相关参建方职责 3、进一步加强工程建设项目资料档案的管理。
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市交通学校

项目名称	国家助学金
预算金额	142.10 万元
评价分值	92.60 分
评价结论	通过业务资料核查、数据统计、访谈等方式取得的信息，使用琳方绩效评价小组编制的上海市交通学校国家助学金项目财政支出绩效评价指标和评分标准，对上海市交通学校国家助学金项目的绩效客观评价的得分结果为 92.6 分
主要绩效	2017 年度国家助学金项目总体组织比较规范，基本完成相应目标。上海市交通学校根据国家和市级政策文件，制定了本校的国家助学金奖励政策。凡符合免费教育政策对象的学生，每人每学年享受 2000 元国家助学金；不享受免费教育政策的学生，每人每学年享受 1000 元国家助学金，上海市交通学校 2017 年度发放人次 968 人，16-17 学年第二学期发放国家助学金 74.40 万元，17-18 学年第一学期发放国家助学金 82.16 万元，为学生的生活学习提供了一定的保障作用。
存在问题	1、资助资金管理制度中没有针对国家助学金项目的发放时间和发放方式做出相应的规定； 2、制定了国家助学金落实管理办法但不够完善，办法没有对资金发放的具体时间做出相应的规定； 3、国家助学金发放存在不及时现象；
整改建议	完善资助资金管理制度、《上海市交通学校国家助学金和免学费政策落实管理办法》，对国家助学金经费的发放时间和发放方式做出明确的规定，并加强内部监管机制监管作用，确保国家助学金及时发放，避免国家助学金发放时间波动太大，影响学生生活。
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市交通学校

项目名称	内涵建设经费（学校日常运行）
预算金额	535.3 万元
评价分值	91 分
评价结论	<p>通过业务资料核查、数据统计、访谈等方式取得的信息，使用琳方绩效评价小组编制的上海交通职业技术学院信息化建设项目财政支出绩效评价指标和评分标准，对上海市交通学校日常运行经费项目的绩效客观评价的得分结果为 91 分。2017 年日常运行经费项目是通过招投标的方式委托上海星泰物业管理有限公司进行物业管理服务，在 2017 年度中，该公司为上海市交通学校呼兰路 883、763 号二校区提供日常维修保养、公共设备维护保养、安全保卫、环境卫生与保洁、绿化养护、宿管等物业综合服务。并针对学校物业管理服务规定和学校对物业管理服务的需求，建立健全物业管理服务的各项规章制度和操作规程，为学院的教学任务提供了后勤保障服务，为校园、宿舍的师生提供了安全保障服务，也保障了校园环境整洁、卫生、美观。</p>
主要绩效	<p>1、组织实施满意度问卷调查，了解师生对物业管理服务的满意度情况。 上海市交通学校组织开展对 290 为师生的满意度问卷调查及物业管理服务考评，了解师生的满意度情况、问题和建议，从而进一步提供物业管理服务水平。</p> <p>2、对物业管理公司跟踪监督，保证服务质量 建立日常监督管理服务体系，对物业管理公司日常管理每月进行跟踪，一方面保证物业服务处于受监督状态，另一方面了解物业工作人员人数、工作量等是否到，有效保障了项目的运行。</p>
存在问题	<p>1、部分设施设备维修不及时 在对物业服务工作记录台账的检查发现，部分设施设备维修不及时，影响设施设备正常使用。</p> <p>2、该物业服务合同是根据季度付款，未能与服务质量考评结果挂钩，起到一定约束作用。</p>
整改建议	<p>1、建议进一步加强对物业公司的监督管理，定期检查并及时维修相关的设施设备。</p> <p>2、建议合同中付款条约与考评结果挂钩，根据考评结果等级予以奖惩。</p>
整改情况	<p>1、对于部分设施设备维修保养不及时，已对物业公司发放整改通知单落实整改；</p> <p>2、对于合同中付款条约与考评结果挂钩，将在以后招标工作中予以考虑。</p>

绩效评价结果信息表

单位名称：上海交通职业技术学院

项目名称	本专科生国家助学金
预算金额	180 万元
评价分值	90 分
评价结论	通过业务资料核查、数据统计、访谈等方式取得的信息，使用琳方绩效评价小组编制的上海交通职业技术学院本专科生国家助学金项目财政支出绩效评价指标和评分标准，对上海交通职业技术学院本专科生国家助学金项目的绩效客观评价的得分结果为 90 分。
主要绩效	2017 年度本专科生国家助学金项目总体组织比较规范，基本完成相应目标。上海市交通学校根据国家和市级政策文件，制定了本校的国家助学金奖励政策，对一般困难生予以 2500 元/年的补贴资金，对特别困难生予以 3500 元/年的补贴资金，在 2016-2017 学年补贴了一般困难学生 285 人、特别困难学生 285 人，在 2017-2018 学年补贴了一般困难学生 257 人、特别困难学生 251 人为学生的生活学习提供了一定的保障作用。
存在问题	1、奖学金发放存在不及时的情况，主要是由于新生入学后对困难等级的认定需要时间。12 月经常在下一年度发放等情况。 2、对学生困难程度的认定主要依托辅导员对学生的评价，但缺乏对辅导员认定工作的监督机制。
整改建议	1. 建议及时发放资金。 充分宣传引导学生申请国家助学金，培训学生如何准备相关材料，尽量加快学生困难认定流程和时间，加快资金拨付，及时将奖励资金发放到学生。 2、建议定期对学生进行满意度调查，了解学生对国家奖学金项目的满意度情况，同时加强对辅导员工作的监督。建议定期对学生进行满意度调查，了解学生对国家奖学金管理工作情况的反馈，尤其了解辅导员对学生困难认定是否工作，辅导员是否充分考虑学生隐私，对国家奖学金的宣传和指导工作是否到位等。
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海交通职业技术学院

项目名称	信息化建设经费
预算金额	25.50 万元
评价分值	89 分
评价结论	通过业务资料核查、数据统计、访谈等方式取得的信息，使用琳方绩效评价小组编制的上海交通职业技术学院信息化建设项目财政支出绩效评价指标和评分标准，对上海交通职业技术学院信息化建设项目的绩效客观评价的得分结果为 89 分。
主要绩效	2017 年度信息化建设项目总体组织比较规范，基本完成相应目标，在网络安全、服务器负载均衡上取得了一定成效。在服务器发生故障时服务器可以在最短时间内进行恢复；防止由于外网攻击所造成的网络异常；新增 IPKVM 交换机等设备以满足汽车系应用服务拓展需求，减少恶意攻击、操作失误等带来的不良后果；在校园网的出口处部署将原有的智能路由负载均衡及上网行为管理设备基础上为了提高出口设备的容灾及高可用性，解决由于主干出口的设备故障导致的业务中断。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 在保证项目实施的管理制度、措施建立情况上有待提高； 2. 没有定期对设备进行维护。 3. 没有相对应的存储设备，备份方式基本都靠移动存储手动备份数据，这种方式在服务器出现故障，存储介质出现损坏的情况下，恢复速度较慢，且充满不确定性；
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 建立项目实施的管理制度、措施，如岗位责任制度政府采购或招投标管理制度、验收制度、长效管理机制、维护机制等； 2. 定期对设备进行维护，如每个季度或者每半年对设备进行维护保养、对网络安全性进行检测； 3. 建议提升网络软件技术，可以通过云技术将服务器应用迁移至虚拟化平台，实现数据双副本，虚拟机主动热备的结构。 4. 建议增加数据库审计系统，加强内外部数据库网络行为记录，从而提高数据信息安全。
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1、将根据学校的制度框架内，细化有关信息化项目管理相关制度。 2、要求供应商定期维护保养。 3、在以后年度项目中逐步落实。 4、在以后年度项目中逐步落实。

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市经济管理学校

项目名称	2017 年内涵建设经费项目
预算金额	4,411.77 万元
评价分值	92.5 分
评价结论	2017 年度上海市经济管理学校内涵建设经费项目总体执行情况良好，完成了相关工作任务，基本实现了项目的绩效目标。项目采用政府公开招标的方式进行规范采购，相关财务管理制度健全，财务管理基本规范，项目受学生、教师认可度较高。但本项目在一定程度上存在项目合同管理不到位等问题。
主要绩效	<p>1、顺利完成中高职贯通培养试点工作，实现中高职、中本贯通专业办学。</p> <p>2、深化各个专业相关建设，重视德育工作，推进文明创建工作，不断提升社会影响力。</p> <p>3、获得多项全国和市级奖励，先后获得上海市中小学行为规范示范校、上海市安全文明校园、上海市中小学心理辅导实验校、上海市艺术教育特色学校等荣誉称号。2017 年获得全国职业院校技能大赛计算机检测与维护项目一等奖、全国职业院校技能大赛智能家居安装与维护项目一等、奖全国职业院校技能大赛物联网项目一等奖等国家级、市级、区级共计 81 项奖项。</p>
存在问题	<p>1. 合同管理制度需进一步完善。</p> <p>2 缺少对项目总结，不利于后续项目的实施。内涵建设三个院系都有工作小结，但是作为一个整体项目，缺少项目总结，不利于后续项目的实施。</p>
整改建议	<p>1. 完善合同要素、内容，规范合同管理工作，按照《内涵建设经费台账制度》规定推进办公室设专人负责经费台账。</p> <p>2. 对 2017 年度内涵建设项目按项目执行情况进行总结，对项目年初设定的产出目标的完成进行分析，制定下一阶段的目标。</p>
整改情况	<p>1. 已在合同签订中完善支付条款等要素；已对零星合同进行归档，规范合同管理工作。</p> <p>2. 经学校将对补充撰写 2017 年度内涵建设项目的总结报告，并对项目年初设定的产出目标的完成进行分析；运用项目取得的效果与存在的问题，总结经验，对比《上海市经济管理学校“十三五”发展总体规划》、《上海市经济管理学校“十三五”内涵建设规划（2016—2020）》中对学校内涵建设的总目标，制定下一阶段的目标。</p>

绩效评价结果信息表

单位名称： 上海开放大学

项目名称	上海开放大学理工学院 2017 年度在线课程资源建设项目
预算金额	560 万元
评价分值	87.2 分
评价结论	<p>2017 年度“在线课程资源建设项目”财政预算资金为 560 万元，实际使用资金 505.43 万元，预算执行率 90.26%，高于前两年的平均预算执行率 82.09%。</p> <p>项目决策方面：项目与国家及市级的战略目标一致、项目立项程序规范、立项依据充分、绩效目标较合理、指标明确。项目管理方面：预算编制依据充分、成本控制良好、预算执行率较高、财务管理制度建立且执行、在资金使用与会计信息管理方面情况良好，未发现不合规情况、项目管理制度建立且执行情况较好。</p>
主要绩效	<p>100%按计划量完成任务、项目完成及时且所有课程均已上线运行；项目实现了随时随地可学、在线课程使用率较高达到 80%、在线课程的满意度也较高、在 2017 年的第二十一届全国教育教学信息化大奖赛中，总校共报送的 80 个作品中 42 个获奖。</p>
存在问题	<p>1. 项目制度建设及执行方面 1) 未能建立专家库体 2) 中期检查无记录</p> <p>2. 项目实施方面 1) 项目评测结果应用不及时且验收单内容不够具体 2) 教学设计及技术规范有待提升</p>
整改建议	<p>1. 对项目建设管理的建议 1) 完善项目管理制度 2) 实施项目中期检查记录</p> <p>2. 对项目实施方面的建议 1) 加强评测结果及时有效应用 2) 提升教学设计水平 3) 严格执行技术规范</p> <p>3. 其他建议</p>
整改情况	根据建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海工艺美术职业学院

项目名称	产学研践习教师资助
预算金额	30 万元
评价分值	91 分
评价结论	通过业务资料核查、数据统计、访谈等方式取得的信息，使用琳方绩效评价小组编制的上海工艺美术职业学院产学研践习教师资助项目财政支出绩效评价指标和评分标准，对上海工艺美术职业学院产学研践习教师资助项目的绩效客观评价的得分结果为 91 分，评价等级为“优”。
主要绩效	2017 年产学研践习教师资助项目总体组织比较规范，基本完成相应目标。上海工艺美术职业学院根据上海市教委文件，制定了《上海工艺美术职业学院专业教师产学研践习实施办法》，在 2017 年对当年申请的 10 名教师和以前年度申请的 3 名产学研践习教师予以予以资助，提升了教师实践能力，提高了对教学的专业贡献。
存在问题	1. 预算编制需要进一步细化； 2. 学校产学研践习教师资助项目实施办法需进一步完善； 3. 进一步加强对践习教师践习成果的考核，提高对专业教学的贡献度。
整改建议	1、进一步细化项目预算 进一步根据计划申报教师数和资助标准，制定项目预算，使项目预算与项目实施内容一致。 2. 进一步完善学校产学研践习教师资助项目实施办法 建议进一步完善学校产学研践习教师资助项目实施办法，明确对教师践习成果的考核细则和标准，提高对践习成果的应用。 3. 加强对教师践习成果的应用，提高专业教学贡献度 在完善的实施办法基础上，加强对教师践习成果的利用，提高对专业教学的贡献度
整改情况	1. 将在以后年度细化项目预算 2. 上海工艺美术职业学院正在修订完善实施方案 3. 上海工艺美术职业学院在修订实施方案中考虑对践习成果的考核和应用。

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市工艺美术学校

项目名称	职业体验日展示
预算金额	15 万元
评价分值	94 分
评价结论	通过业务资料核查、数据统计、访谈等方式取得的信息，使用琳方绩效评价小组编制的上海市工艺美术学校职业体验日展示项目财政支出绩效评价指标和评分标准，对上海市工艺美术学校职业体验日展示项目的绩效客观评价的得分结果为 94 分，评价等级为“优”。
主要绩效	2017 年度上海市工艺美术学校职业体验日展示项目整体组织比较规范，基本完成项目目标。上海市工艺美术学校体验日活动以艺术设计与制作为主体思想，结合传统艺术表现与现代技术的融通，体现现代数码艺术发展的广阔前景，在 2017 年 4 月 23 日至 24 日共开展了市级体验活动两天，共开展数字绘画与制作、木制版画、软陶制作、剪刻工艺 4 个项目共 8 场活动，中小学参与人次 400 余人。
存在问题	项目绩效目标不够细化 在项目计划书中，包含了项目实施内容、组织管理等内容，但对项目计划完成展览互动次数、参与人数、获奖方面的目标未明确。
整改建议	进一步细化项目绩效目标，明确目标值。建议根据职业体验日展示项目特点，分解项目绩效目标，明确项目具体举办展览的场次数、参与人数等产出目标，以及对展览项目获奖情况、报道情况等影响力目标，明确项目目标值，使得项目实施有的放矢。
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海师范大学附属中学

项目名称	内涵建设经费项目
预算金额	931.22 万元
评价分值	87.11 分
评价结论	上海师范大学附属中学 2017 年度内涵建设经费项目最终得分为 87.11 分，评价等级为“良”；主要绩效为战略目标适应、立项规范且依据充分、预算执行较好、财务制度健全且监督有效、特色课程开展完成及时、推动学校文化建设、增加了学生课程多样性、学生老师满意度较好。
主要绩效	<p>1、开展特色课程活动，促进学生持续发展。 学校开展丰富的特色课程活动，增加了学生发展的多样性，为学生未来的持续发展打下牢固的基础。</p> <p>2、丰富学生课外活动，加强学校荣誉建设。 学校通过组建学生管乐队、足球队等课外活动来丰富学生的课外生活，在培养学生课外学习兴趣的同时，也加强了学校文化建设，增添了学校荣誉。</p>
存在问题	<p>1、预算绩效申报表未完善，项目目标指标未明确；</p> <p>2、年度计划制定不够细化，不利于对项目完成进度把控；</p> <p>3、预算调整机制不够完善；</p> <p>4、个别子项目与该项目内容不符，预算结构需进一步完善</p>
整改建议	<p>1、完善绩效目标申报表，分解项目绩效目标指标；</p> <p>2、完善项目年度计划，把控项目实施过程；</p> <p>3、完善预算调整机制，保证项目完成质量；</p> <p>4、合理编制项目预算，调整项目组成；</p>
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市实验学校

项目名称	房屋维修及设备购置经费
预算金额	404.02 万元
评价分值	86 分
评价结论	上海市实验学校项目在实施过程中，部分制度的贯彻执行率高。项目绩效较明显。应建立专项资金管理制度。购置的设备应定期维护及盘点。上海市实验学校 2017 年度房屋维修及设备购置项目财政支出绩效评价最终评分结果为 86 分，属于“良”
主要绩效	上海市实验学校 2017 年度房屋维修及设备购置计划完成率高，验收合格率高，项目完成的及时性高，在 2017 年已完成，对于设备的管理有待改善，应定期对设备盘点、维护，保证设备无缺失并且正常运行，方便教师教学。
存在问题	1. 未建立上海市实验学校 2017 年度房屋维修及设备购置项目专项资金管理办法等内控管理制度。 2. 设备管理方面存在不足。未对设备定期维护及盘点，会导致对设备的使用情况不了解。
整改建议	1、重视立项的规范性，确保项目立项依据充分 2、建立专项资金管理办法，加强监督管理，规范资金使用。 3、加强设备管理。上海市实验学校应加强对设备购置后的管理，制定维护保养清单，定期检查设备使用情况，维护保养设备，使设备保持正常运行，制定盘点表，定期盘点设备，确保设备无遗漏、缺失。
整改情况	1. 学校积极建立专项资金管理办法 2. 加强固定资产管理

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市行政管理学校

项目名称	物业管理服务项目
预算金额	300 万元
评价分值	94 分
评价结论	<p>1. 项目决策方面，项目与学校发展目标相适应，立项依据充分，项目申请过程符合《上海市政府采购管理办法》及教委相关要求。项目设定的绩效目标依据充分，绩效指标清晰、可量化，但完整性较为欠缺。</p> <p>2. 项目管理方面，预算执行率 100%，资金到位及时，资金适用复核相关法律法规、制度和规定的要求，相关流程材料可以反映项目资金适用的规范性和安全性；项目的财务制度健全、完善，对项目资金规范使用可以起到保障作用；项目实施单位对项目日常管理采取了必要的管理、监控、考核措施，但相关考核未形成记录；项目管理制度尚不完善，建议补充完善。</p> <p>3. 项目绩效方面，项目按照合同约定及时、准确履行完毕，社会效益、生态效益、受众满意度较好。</p>
主要绩效	<p>1. 物业管理服务项目各项内容均按合同履行。物业管理服务包含八项内容均能较好地按照合同约定履行，整体环境安全、舒适、整洁、和谐，水电煤等日常保养工作执行有序，晚寝学生管理工作规范、稳定，物业方与学校沟通机制健全、效果良好。</p> <p>2. 物业方承担了学校西藏班学生生活老师的职能，全面负责宿舍管理、卫生检查、寝室考评、安全宣传、衣物换洗、生活辅导、生病送医、节日陪伴等工作。贯彻“生活是德育，德育即生活”的理念，将生活指导融入学校大德育教育体系。</p>
存在问题	合同管理制度和执行需进一步完善
整改建议	<p>1. 建立季度物业服务考核制度，并形成相关记录。</p> <p>2. 建议校方设计物业管理服务问卷调查表，定期征询学校学生及教职工对学校物业管理服务的评价意见。</p>
整改情况	<p>1. 从 2018 年起建立季度物业服务考核制度，并形成相关记录。</p> <p>2. 从 2018 年起对物业管理服务进行问卷调查。</p>

绩效评价结果信息表

单位名称：上海应用技术大学

项目名称	教学设施更新改造
预算金额	1197.19 万元
评价分值	89 分
评价结论	2017 年教学设施更新改造项目预算执行率为 97.88%，项目参照《教学实验建设项目管理办法》、《物资采购工作管理条例》、《教学仪器设备维修管理办法》等相关管理制度实施，2017 年项目共完成公共教学设施改建、专业实验室设施更新与建设、实验环境改建及安全管理配套设施改造、新建及转型专业配套实验室建设、专业工程认证配套实验室改建等五项内容。
主要绩效	2017 年教学设施更新改造项目绩效目标实现情况较好，达到了产出和效益预期目标。通过项目的实施有效保障了学校的日常教学运行、改善教师及学生的工作学习环境，促进学校发展、实现学校发展目标，为培养符合社会需求的应用技术人才起到推动作用。
存在问题	1. 预算编制与预算执行存在偏差 2. 工作计划不够完善，对项目进度动态跟踪不够
整改建议	1. 加强预算管理，提高预算执行率 2. 完善项目工作计划，为进度控制提供依据
整改情况	将根据中介机构提出的建议，进一步加强项目预算编制和预算管理；完善项目工作计划，有效把控项目实施进度。

绩效评价结果信息表

单位名称：上海海事大学

项目名称	内涵建设经费—人才引进安家费
预算金额	414 万元
评价分值	88.50 分
评价结论	2017 年度上海海事大学内涵建设经费—人才引进安家费项目总体执行情况良好，完成了相关工作任务，基本实现了项目的绩效目标。项目采用政府公开招标的方式进行规范采购，相关财务管理制度健全，财务管理基本规范，项目受学生、教师认可度较高。但本项目在一定程度上存在项目资料统一管理等问题。项目评价得分为 88.5 分，项目绩效等级属于“良”。
主要绩效	1、公开招聘力度加大，效果显著。上海海事大学高峰高原学科人才引进加速推进，落地、柔性人才引进加快，高层次人才加快集聚，取得了显著的效果。 2、人才计划申报积极组织，成绩不俗。2017 年我校成功申报并入选的数量取得较好成绩，位居上海地方高校前四。
存在问题	1、项目资料未能进行统一管理，未能统一保管归档，项目相关资料管理不规范； 2、项目管理需进一步完善，缺少对项目总结，不利于后续项目的实施。
整改建议	1、完善合同要素、内容，规范合同管理工作。 建议学校按照《中华人民共和国合同法》及其他有关法规的规定，规范合同管理工作。保障合同双方权利、义务的正确实现与履行。由于该项目涉及部分保密信息，建议学校将相关资料统一在档案部门进行归档，以确保资料的完整不缺失。 2、归纳总结本年度项目执行情况，分析问题，总结经验，为后续项目提供参考依据。 工作总结是对一定时期内的工作加以总结,分析和研究,肯定成绩,找出问题,得出经验教训,摸索事物的发展规律,用于指导下一阶段工作。 建议学校对 2017 年度人才引进安家费项目按项目执行情况进行总结，对项目年初设定的产出目标的完成进行分析；运用项目取得的效果与存在的问题，总结经验，同时制定下一阶段的目标。
整改情况	1、在日后合同签订中完善支付条款等要素；已对零星合同进行归档，规范合同管理工作。 2、将补充撰写 2017 年度人才引进安家费项目的总结报告。

绩效评价结果信息表

单位名称：上海海事大学

项目名称	内涵建设经费—高校学生海外学习、实习计划
预算金额	400 万元
评价分值	91.5 分
评价结论	海外学习项目 2017 年计划资助 355 名学生参加海外学习项目，45 名学生参加海外实习项目。实际资助 481 名学生。项目管理规范，产出基本达标，实现了该项目的预期目标，但该项目还存在资助标准不够具体细化，未考虑学生报名人数上涨，项目相关数据未能得到有效利用等不足之处。项目评价得分为 91.5 分，项目绩效等级属于“优”。
主要绩效	<p>海外实习项目依据有关政策文件实施，有助于拓展学生的国际视野，提升学生的竞争能力。</p> <p>2017 年海外学习项目共资助 481 名学生到海外知名大学和海外企业学习、交流、见习或实习。通过海外学习项目的实施，为学校学生提供了多种国际文化背景下的海外学习机会，使更多的优秀学生能够获得拓展国际视野的机会，提升学生国际交往和竞争能力。</p>
存在问题	<p>1、海外学习项目学生的资助标准的有待进一步细化。</p> <p>2、学校未能实现参加海外实习项目学生相关数据的有效利用，不利于项目的长远发展。</p>
整改建议	<p>1、建议学校进一步细化海外学习项目学生的资助标准 建议学校明确规定海外学习项目不同类别项目内容具体的资助标准，为项目预算编制及制定项目绩效目标提供依据。</p> <p>2、建议学校加强对相关数据分析利用，为项目今后的发展提供指导帮助。 建议学校加强对学生相关数据（就业率和薪资待遇等）的统计分析，实现数据的有效利用，为海外学习项目今后的发展提供指导帮助。</p>
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市教育委员会教育技术装备中心

项目名称	2017年上海市中小学暑期职业体验活动项目
预算金额	105万元
评价分值	87.49分
评价结论	<p>评价小组通过查阅相关资料和财务数据，结合问卷调查和访谈，收集评价所需信息和数据，并对其进行核对、统计整理和分析，依据评价指标体系、评分标准，对项目专项资金实施客观、公正的独立评价，评价综合总得分为87.49分，评价等级为“良”。其中，项目决策类指标权重为10分，得分为10分；项目管理类指标权重为34分，得分为30.20分；项目绩效类指标权重为56分，得分为47.29分。</p>
主要绩效	<p>1、按照计划对项目进行了前期的宣传活动，通过专家评审和遴选，开放了19所中职学校，开设了465场职业体验活动，提供10540个职业体验名额，其中包含3所学校开设了6个暑期微夏令营活动。产生各50名正式的“职业小达人”。</p> <p>2、对项目长期发展进行了规划，包括对职业体验课程开发指导手册、上海市学生职业体验活动内容规划、上海市学生职业体验中心布点规划、上海市中小学生学习职业体验示范性基地标准等课题的研究，通过完成以上课题的研究，为学生职业体验活动的长期发展提供思路和规划。</p>
存在问题	<p>1、预算编制和评审管理需进一步加强；</p> <p>2、项目验收和结项管理需进一步加强。</p>
整改建议	<p>1、事前对需求进行充分调研，根据项目实施过程中相关费用实际需要的数量合理编制项目预算，提高预算编制的准确性；</p> <p>2、完善项目的验收制度和合同条款，以保证项目实施的规范性和有效性。建议项目单位应根据项目的实际管理情况，制定相应的验收标准和验收方法，为项目实施质量提供保障。同时，应进一步完善合同资金支付条款，确保付款条款能对项目质量起到约束作用，对于已有的条款，则应严格按照合同约定实施，以保证项目实施的规范性和有效性。</p>
整改情况	根据整改建议按计划整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市教育委员会（本级）

项目名称	2017 年高校高层次人才队伍建设项目
预算金额	5452 万元
评价分值	85.5 分
评价结论	良好
主要绩效	<p>1、项目的实施有助于提升高校的学科建设影响力，带动了高水平科研和学术交流开展。</p> <p>2、项目的实施有助于提高高校办学水平，培养了优秀青年教师和硕博研究生。</p>
存在问题	<p>1、项目立项人数与实际到岗人数有一定差异，高校配套支持力度和政策吸引力有待进一步加强。</p> <p>2、高校资金使用规范性和主管部门监控力度有待进一步提高。</p>
整改建议	<p>1、健全人才服务保障和激励机制，监督高校配套措施的落实。</p> <p>2、明确专项经费管理要求，加强对高校资金的使用监管。</p> <p>3、建立与高校的沟通反馈机制，加强对项目的过程管理和验收。</p>
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市教育委员会（本级）

项目名称	2016-2017年上海市高水平地方高校试点建设项目
预算金额	135349.08万元
评价分值	87.4分
评价结论	良
主要绩效	<p>相关高校在学科建设、科研成果、人才培养和人才引进方面均取得较明显的进步，建立和完善相关工作机制：1、设立专项资金，积极推进上海地区高水平地方高校建设。2、创设项目工作小组，高效率推动项目落地实施。3、积极探索，勇于实践，不断完善现行制度和操作流程。</p>
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1、项目专项管理制度有待进一步完善。 2、项目前期调研评审周期较长。 3、采购工作进度安排不够合理。 4、合同管理制度尚不完善。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1、建立健全专项管理制度。 2、项目预算调研、评审程序优化。 3、统筹安排项目执行进度，高效推进采购工作。 4、细化合同条款内容，强化合同执行管理。
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市教育委员会（本级）

项目名称	上海市教育委员会 2017 年政府购买服务项目
预算金额	5454 万元
评价分值	93.55 分
评价结论	评价组对照前期确认的评价指标体系及评分标准，从项目立项、项目管理、项目产出和效果四个维度，通过数据采集、问卷调查及访谈等方式，对 2017 年市教委的 27 个政府购买服务项目进行客观评价，形成 27 个项目绩效评价得分。在此基础上，最终平均得到项目总得分 93.55 分，绩效评价等级为“优”。
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1、2017 年 27 个政府购买服务项目均按要求完成项目立项与审批，立项依据合理且符合各处室职能职责。 2、2017 年 27 个政府购买服务项目均按照政府购买服务标准执行，采购流程合规且相关资料归档齐全。 3、现已完成的 15 个项目均达成项目设立预期且项目受益人和采购方满意度较高。27 个政府购买服务项目均设立了良好的与市教委的沟通机制且项目实施人员均已在同类项目实施工作多年，实际操作经验较丰富，长效机制建立情况良好。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目绩效目标和指标不够完整、明确和细化。 2. 项目管理制度健全性和监控有效性略有不足。 3. 部分项目未按计划执行且未履行变更审批流程。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 完善绩效目标申报，细化绩效目标及指标。 2. 细化计划工作内容，健全业务管理制度。 3. 加强项目事中监管，积极推进项目执行。
整改情况	根据整改建议按计划实施整改

绩效评价结果信息表

单位名称：上海市教育委员会（本级）

项目名称	上海市 2017 年度文教结合项目
预算金额	16495 万元
评价分值	86.54 分
评价结论	良好
主要绩效	<p>1、在提升师生综合素养方面，通过实施“非遗”“高雅艺术”进校园等活动，结合校外艺术场馆现场教学及阅读习惯养成与活动推广平台，以校内校外双向合力，传承弘扬非物质文化遗产，促进学生德育教育，提升教师人文底蕴。</p> <p>2、在高端紧缺人才引育方面，继续深化了专业文艺团体为艺术学生服务平台建设，实施了若干高端及紧缺人才培养计划，充分发挥数百位国内外顶尖文艺人才的育人功能及优质资源，使学生热爱文化艺术，文艺创作及艺术实践水平和能力不断提升。</p> <p>3、在学生文艺展示平台搭建方面，打造了“汇创青春”上海大学生文化创意作品展示活动，结合多项上海高端文化艺术活动与各级学校实践对接活动，催生了一批学生精品力作，展示本市学生精彩文化创意。</p> <p>4、实施高校学术期刊支持计划与高校重大战略出版工程，2017 年度助推 2 本高校学术期刊入选 ESCI 数据库，高校学术期刊质量和学术影响力持续增强，高校学术出版稳步走向品牌化</p> <p>5、通过“互联网+文教结合”计划，利用互联网传播弘扬了教育正能量。</p>
存在问题	<p>1、项目绩效目标编制的合理性和明确性有待提高。</p> <p>2、个别实施单位预算与执行金额匹配不一致。</p> <p>3、项目的跟踪监理机制需进一步完善。</p>
整改建议	<p>1、进一步加强项目立项管理工作。（1）尽快完善文教结合项目遴选标准；（2）重视项目绩效目标编制情况考核。</p> <p>2、进一步优化项目资金投入及财务监管机制。加强对不熟悉本专项资金使用规范的项目实施单位的财务监管，财务培训指导；督促预算金额与执行金额偏差较大和经费大量结余的实施单位开展成本差异分析。</p> <p>3、进一步完善夯实文教结合项目监管考核机制。</p>
整改情况	已按照建议落实整改，具体整改工作正在进行中。

绩效评价结果信息表

单位名称：上海中医药大学

项目名称	上海中医药大学 2017 年度学生海外学习、实习项目
预算金额	214 万元
评价分值	87.55 分
评价结论	良
主要绩效	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2017 年度支持 25 个海外及港澳台地区学习、实习分项，并取得部分相关证明材料； 2. 2017 年度支持 112 名学生赴海外及港澳台地区学习、实习，并取得大部分学生海外学习总结； 3. 2017 年参与项目学生为 112 名，而 2016 年度参与项目的学生人数为 21 名，具有显著增长； 4. 2017 年度与东芬兰大学、美国圣马丁大学等多所学校建立了长期稳定的联系，双方展开合作制定了中长期校际项目； 5. 参与本项目的学生满意度达 92.41%。
存在问题	<ol style="list-style-type: none"> 1. 项目绩效目标编制不够严谨 2. 项目管理制度执行不到位：未按制度规定在项目完成后收集全部学生学习证明以及个人小结，仅收集到一部分学习证明及小结。
整改建议	<ol style="list-style-type: none"> 1. 对预算绩效目标等相关方面进行二次审核，避免前后不一致 2. 严格按照项目制度执行
整改情况	<ol style="list-style-type: none"> 1. 结合本次项目绩效后评价的评审意见，在今后编制预算绩效目标方面要进一步加强审核，避免文字描述和预算明细的不一致。 2. 严格按照项目制度执行，在项目实施过程中要定期组织专家进行事中评估，同时要加大对贫困生资助的金额和人数比例，对于学习归来的学生及时做好学习证明、个人小结的收集工作。